

ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА

I. Общая информация				
1	Наименование проекта	«Внедрение обновленных ФГОС НОО и ООО»	Срок начала и окончания регионального проекта	15.03.2022 г. по 31.12.2022год
2	Руководитель проекта	Понамарева Т.А.		
3	Администратор проекта	Вотинцев С.Г., Яковлева Т.А.		
4	Участники проекта	Шмыга М.М., Курочкина Г.Б., Гард Н.В., Селиверстова Е.П.(НОО) Куцепина И.Н., учитель истории Москвина Т.В., учитель биологии Кокоткин А.Н., учитель русского языка и литературы Котельникова М.И.		
II. Описание проекта				
5	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленческие условия для обеспечения эффективного перехода гимназии на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года с 1 по 8 класс		
6	Задачи проекта	1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО. 2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся. 3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием ресурсов ЦНППМ. 4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ. 5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся		

		1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года. 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества	
7	Индикаторы проекта	количественные	качественные
		Обеспечено повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований).	Разработаны и скорректированы ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО. -обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО
		100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных ООП	-изданы соответствующие приказы, обновлены Положения, скорректированы должностные инструкции
		в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс	- утверждены новые редакции ООП
		проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления)	Внесены изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО включая изменения связанные с уточненными результатами освоения образовательных программ.
		определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности	обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками.

			-наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS
			наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов
			практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
9	Перечень ожидаемых результатов проекта	- обеспечен эффективный переход гимназии на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года с 1 по 8 класс изданы соответствующие приказы - утверждены новые редакции ООП - обновлены Положения - скорректированы должностные инструкции - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных - в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности) - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь) - действует система ИОР	

	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	1. Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС 2. Недостаточная профессиональная компетенция руководителей и педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС 3. Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности 4. Формальное отношение к введению обновленных ФГОС со стороны руководящих и педагогических работников ОО	1.Изучение педагогическим коллективом содержания обновленных стандартов НОО и ООО. Работа коллектива в рабочих группах по обсуждению и принятию ООП НОО и ООО. 2.Курсовая подготовка педагогов и администрации по содержанию обновлённых стандартов. Проведение совещаний, методических объединений учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС 3.Доведение информации до каждого родителя на родительских собраниях, родительских чатах с целью понимания содержания образовательной деятельности по обновлённым ФГОСам и написания заявления. 4.Вовлечение педагогического коллектива в работу по обновлённому плану методической работы в школе, планы ШМО, включение мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками.
--	--	--	--

Приложение 1
к приказу МБОУ
«Называевская Гимназия»
от 21.03.2022г. № 116

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории Омской области, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287, в МБОУ «Называевская Гимназия» Омской области
(далее – ФГОС)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты	Отметка о готовности на основе самодиагностики
I. Организационно-управленческое нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС					
1	Организация деятельности рабочей группы, координирующей введение и реализацию ФГОС в МБОУ «Называевская Гимназия» (далее – рабочая группа по введению ФГОС)	Март – декабрь 2022 г	Администрация общеобразовательной организации	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на гимназическом и институциональном уровнях	
2	Проведение совещаний с рабочей группой образовательной организации по вопросам введения ФГОС	Март-апрель 2022 г Сентябрь 2022 г	Администрация общеобразовательной организации	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на гимназическом и институциональном уровнях	

3	Проведение общеобразовательной организацией самодиагностики готовности к введению ФГОС	Образовательная организация – до 15.03.2022 г Повторно – в июне, 2022 г.	Администрация общеобразовательной организации	Проведена самодиагностика в ОО, выявлены проблемы и дефициты, выстроены управленческие решения по их минимизации	
4	Формирование системы контроля готовности к введению ФГОС	Март 2022 г	Администрация общеобразовательной организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательной организации к введению ФГОС	
5	Мониторинг УМК, используемых в образовательной организации и соотнесение его с требованиями к УМК обновленных ФГОС и с новым федеральным списком учебников	Апрель, сентябрь 2022 г	Администрация общеобразовательной организации	В ОО приведены УМК в соответствии с ФГОС и дополнительный перечень учебников для реализации обновленного ФГОС	
6	Создание на сайте ОО вкладок по реализации обновленных ФГОС	Март 2022 г	Администрация общеобразовательной организации	Наличие вкладки и документов. Обновление информации по вопросам введения ФГОС, не реже чем один раз в неделю	
7	Деятельность руководителя ОО по разработке и реализации управленческих проектов ОО «Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Март 2022 г	Руководитель ОО	Разработаны и реализуются управленческие проекты.	
8	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и разработка пакета нормативных правовых документов гимназического и институционального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Администрация общеобразовательной организации	Создан банк нормативных документов, на сайте ОО созданы вкладки и размещены документы федерального, регионального, муниципального и гимназического уровней.	
9	Разработка плана-графика и школьных управленческих проектов по введению ФГОС	Март 2022 г	Администрация общеобразовательной организации	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на гимназическом и институциональном уровнях	
10	Определение дефицитов на основе самодиагностики готовности к введению ФГОС в соответствии с	Апрель 2022 г	Администрация общеобразовательной организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий	

	требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации			реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС в ОО	
11	Обновление модели сетевого взаимодействия образовательной организации для реализации основных образовательных программ	Апрель-май, 2022	Администрация ОО	Реализовано повышение качества образования, организовано сетевое взаимодействие	
12	Разработка единого сценарного плана проведения родительского собрания для начальной и основной школы и подготовка видеообращения к родителям.	Март 2022 года	Администрация, классные руководители	Разработан единый сценарный план родительского собрания, подготовлено видеообращение	
13	Реализация школьного управленческого проекта по развитию предметно-пространственной среды образовательной организации для формирования функциональной грамотности обучающихся в т.ч. во внеурочной деятельности	До 30 июня 2022 года	ОО	Повышение качества образования за счет реализации мероприятий школьного управленческого проекта по развитию предметно-пространственной среды ОО	
II. Методическое обеспечение введения ФГОС					
14	Корректировка планов школьной методической работы - внесение раздела по внедрению обновленных ФГОС	До 1 апреля 2022 г	Методический совет ОО	Скорректированные планы работы в части методического сопровождения введения ФГОС	
15	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС	Сентябрь- декабрь 2022 г	ОО	Организована адресная методическая поддержка	
16	Выявление и распространение лучших практик реализации обновленных ФГОС	постоянно	ОО	Выявленные эффективные практики пополняют школьный банк	
17	Утверждение мониторинга показателей результативности использования заданий по ФГ на платформе «РЭШ» в общеобразовательной организации	1 раз в две недели до мая 2022 года	ОО	Увеличение количества педагогов, обучающихся, использующих банк заданий «РЭШ» для формирования функциональной грамотности	

18	Организация деятельности гимназической ассоциации учителей-предметников по вопросам введения ФГОС: - Особенности использования реализуемых УМК по истории и обществознанию при переходе на обновленные ФГОС ООО; - использование материалов по сопровождению апробации ФГОС НОО и ООО, размещенных на портале «Консорциум+» - https://consortium.irooo.ru/obnovlennyyj-fgos-noo-ooo ; - использование материалов по введению ФГОС, размещенных на портале Единого содержания общего образования - https://edsoo.ru/	Март – апрель 2022 г	Методический совет ОО, ассоциация учителей- предметников ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: - проведены практические семинары для педагогов, в рамках заседаний ассоциаций учителей-предметников.	
19	Участие в постоянно действующем семинаре заместителей директоров. Включение вопросов по введению ФГОС: - разработка учебного плана НОО и ООО; - создание в конструкторе рабочих программ; - использование рекомендаций БОУ ДПО «ИРООО» по работе с имеющимися УМК по учебным предметам при подготовке к переходу на обновленные стандарты, размещенные на портале института во вкладке «Методические материалы по использованию Федерального перечня учебников»	25.03. 2022 г 15.04.2022 г 13.05.2022 г Август, 2022 г.	ОО, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС.	
20	Участие в организации работы методической площадки на базе МБОУ	25.03.2022 г Август, 2022 г	МКУ «РМЦ в сфере образования»,	Наличие приказа об определении МБОУ «Называевская гимназия» -	

	«Называевская Гимназия», участницы апробации примерных рабочих программ, по распространению опыта подготовки к переходу на обновленные ФГОС.		МБОУ «Называевская Гимназия»	ресурсно-консультационным центром. Определен режим работы консультационного центра. Используются результаты реализации ФГОС в пилотном режиме с целью снятия рисков, типовых затруднений при введении ФГОС	
21	Организация участия педагогов в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения ФГОС	Май, 2022 г	ОО	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника	
22	Организация работы гимназических АУП: экспертиза рабочих программ педагогов на соответствие содержания ФГОС	Август, сентябрь 2022 г	ОО, руководители АУП	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС	
23	Координация взаимодействия общеобразовательной организации, организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель, декабрь 2022 г	ОО	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в ОО	
24	Обеспечение использования педагогическими работниками методических пособий, видеоуроков по учебным предметам и разработка схемы управления работы в общеобразовательной организации с	Июнь, декабрь 2022 г	ОО	Доведены до педагогических работников способы достижения планируемых образовательных результатов	

	данными методическим пособиями				
25	Участие руководителя и педагогов Гимназии в IV Областном августовском форуме работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	Август 2022 г	Руководитель, педагоги ОО	Выявлены лучшие практики образовательной организации по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на ФГОС	
26	Реализация гимназического плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО	По отдельному гимназическому плану	ОО	Достигнуто повышение качества образования	
27	Участие в обучающем семинаре для заместителей директоров по организации работы школ на платформе «РЭШ» с заданиями по функциональной грамотности	25.03. 2022 г	Администрация ОО	Активизирована работа ОО по использованию заданий по функциональной грамотности	
28	Организация деятельности гимназических ассоциаций по отбору ЦОРов и ЭОРов по каждому предмету	По отдельному плану	ОО	Наличие банка ЦОРов и ЭОРов по всем предметам	
29	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ОО	Повышение качества образования на основе сформированности функциональной грамотности у обучающихся	

30	Участие в методическом семинаре по разработке рабочих программ с использованием конструктора, размещенного на федеральном портале Единого содержания общего образования для членов муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов	Апрель 2022 г	ОО, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Члены гимназической проектной лаборатории молодых педагогов приняли участие в семинаре, разработаны рабочие программы по предмету	
31	Создание творческих групп учителей-предметников для отбора, создания и экспертизы ВУД по функциональной грамотности	Апрель, 2022 г.	ОО	Созданы и действуют творческие группы учителей-предметников	
32	Создание гимназического банка программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования	постоянно	ОО	Создан гимназический банк программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования	
33	Обновление модели реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации ООП, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Май, 2022 г.	ОО	Обновлены модели в связи с организационными и кадровыми изменениями	
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС					
34	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации по ДПП ПК: -«Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Март 2022 года Апрель 2022года	ОО	Обучены специалисты, сформированы компетенции актуальные для внедрения обновленных ФГОС	
35	Организация и проведение практических семинаров для учителей-предметников по работе с конструктором рабочих программ	Март-май 2022 г.	Методический совет ОО	Разработаны рабочие программы по предмету	

36	Проведение практических семинаров для педагогов с использованием оборудования Точек Роста	Март-май, 2022 г.	Точки Роста ОО	Формирование компетенции учителей физики, химии, биологии по проведению лабораторно-практических работ	
IV. Мониторинг готовности МБОУ «Называевская Гимназия» к введению ФГОС					
37	Проведение мониторинга готовности образовательной организации к введению ФГОС на основе карты самодиагностики	Март 2022 г	Администрация ОО	Определен уровень готовности ОО к введению ФГОС	
38	Участие в индивидуальных собеседованиях руководителя общеобразовательной организации по вопросам готовности к введению ФГОС на основе диагностики	Апрель 2022 г Август 2022 г	Руководитель	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательной организации к введению ФГОС, выявлены дефициты, приняты управленческие решения	
39	Проведение мониторинга реализации образовательной организацией ФГОС	Декабрь 2022 г	ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФГОС в образовательной организации	
V. Организация работы школьной управленческой команды					
40	Участие в семинаре (сравнительная характеристика действующего ФГОС, разработка управленческого проекта, знакомство с ресурсами Института стратегии развития образования и портала Единого содержания общего образования, а также изучение рекомендаций по использованию УМК, подготовленных БОУ ДПО «ИРООО»)	25.03.2022 г.	Гимназическая управленческая команда	Разработан паспорт управленческого проекта. Синхронизация деятельности школьной управленческой команды	
41	Участие в постоянно действующем семинаре заместителей директоров. Включение в программу семинара вопросов по формированию функциональной грамотности	В соответствии с графиком работы семинара	Гимназическая управленческая команда	Пополняется банк методических материалов, лучших гимназических практик	

42	Инструктаж управленческой команды образовательной организации по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФГОС	Май, июнь 2022 г	Гимназическая управленческая команда	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС в ОО	
43	Изменение пространственно-образовательной среды ОО	постоянно	ОО	Организация зон внутри ОО, направленных на формирование функциональной грамотности	
VI. Информационное обеспечение введения ФГОС					
44	Проведение родительских собраний по вопросам внедрения обновленных ФГОС	До 01.04.2022 г	ОО	Подготовлен сценарий род. собраний. Обеспечение доступности информации для 100% родителей с 1 по 7 классы	
45	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	До 01.04.2022 г	ОО	Наличие подписанных согласий родителей (законных представителей)	
46	Организация работы «горячей линии» в ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Руководитель ОО	100% ответов на полученные вопросы	
47	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС в ОО	Март 2022, далее ежемесячно	ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФГОС	
48	Наполнение актуальной информации сайтов общеобразовательной организации	постоянно	ОО	Организация размещения актуальной информации по вопросам перехода на обновленные ФГОС	