

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 14 марта 2022 года

№ 52/1

Об организации деятельности по введению Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – приказ № 286), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – приказ № 287), распоряжением Министерства образования Омской области от 18.02.2022 года № 518 «Об организации работы по введению Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования», в целях организации работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Называевского муниципального района, по приему на обучение с 1 сентября 2022 года в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом № 286 (далее – ФГОС НОО), федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом № 287 (далее – ФГОС ОО))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ОО на территории Называевского муниципального района Омской области (далее – муниципальный план-график, приложение 1).
2. Назначить муниципальным координатором ответственным за обеспечение координации деятельности по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО Андрееву Татьяну Николаевну, директора МКУ «РМЦ в сфере образования».
3. Директору МКУ «РМЦ в сфере образования», Т.Н. Андреевой:
 - 1) Организовать обучение и подготовку управленческих и педагогических команд Называевского муниципального района по вопросам реализации обновленного ФГОС по отдельному графику;
 - 2) Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ОО;
 - 3) Организовать обучающий семинар для управленческих команд образовательных организаций, в т.ч. ШНОР/ШНСУ по вопросам введения обновленного ФГОС 25.03.2022 г. (приложение 2).
4. Утвердить форму согласия для родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС с 1 сентября 2022 года со 2 по 4 класс и с 6 по 8 класс (приложение 3).
5. Руководителям общеобразовательных организаций Называевского муниципального района (далее – ОО): в срок до 15 марта 2022 года разработать и утвердить план-график мероприятий по подготовке ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ОО;
 - 1) в срок до 15 марта провести самодиагностику готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ОО;

- 2) в срок до 15 марта 2022 года создать вкладку по реализации ФГОС на сайте образовательной организации;
- 3) в срок до 01.04.2022 года организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе с 1 сентября 2022 года на обучение по ФГОС и получения согласий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 2-4, 6-8 классов;
- 4) в срок до 15 апреля разработать управленческий проект «Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»;
- 5) в срок до 30 июня 2022 года разработать основные образовательные программы начального общего и основного общего образования.
6. Определить МБОУ «Называевская гимназия» ресурсным консультационным центром по распространению опыта подготовки к переходу на обновленные ФГОС.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета по образованию Е.В. Хренову.

Председатель
Комитета по образованию



Е.В. Мальцева

В дело 01-08
Андреева Т.Н.
14.03.2022

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории Омской области, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287, на территории Называевского муниципального района Омской области (далее – ФГОС)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты	Отметка о готовности на основе самодиагностики
I. Организационно-управленческое нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС					
1	Организация деятельности рабочей группы, координирующей введение и реализацию ФГОС в Называевском районе (далее – рабочая группа по введению ФГОС)	Март – декабрь 2022 г	Комитет по образованию	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на муниципальном и институциональном уровнях	
2	Проведение рабочих совещаний с управленческими командами образовательных организаций по вопросам введения ФГОС	Март-апрель 2022 г Сентябрь 2022 г	Комитет по образованию	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на муниципальном и институциональном уровнях	
3	Организация проведения Комитетом по образованию, общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФГОС	Образовательные организации – до 15.03.2022 г Комитет по образованию – до 18.03.2022 г	Комитет по образованию общеобразовательные организации	В 100 % ОО проведена самодиагностика, выявлены проблемы и дефициты, выстроены управленческие решения по их минимизации	

		Повторно – в июне, 2022 г.			
4	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению ФГОС	Март 2022 г	Комитет по образованию	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций Называевского района к введению ФГОС	
5	Мониторинг УМК, используемых в образовательных организациях и соотнесение его с требованиями к УМК обновленных ФГОС и с новым федеральным списком учебников	Апрель, сентябрь 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	В 100% ОО Называевского муниципального района приведены УМК в соответствии с ФГОС и дополнительный перечень учебников для реализации обновленного ФГОС	
6	Создание на сайте Комитета по образованию и на сайтах ОО вкладок по реализации обновленных ФГОС	Март 2022 г	МКУ «РМЦ в сфере образования»	Наличие вкладки и документов. Обновление информации по вопросам введения ФГОС, не реже чем один раз в неделю	
7	Организация деятельности руководителей ОО, в т.ч. ШНОР/ШНСУ по разработке и реализации управленческих проектов ОО «Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Март 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Наличие приказа об организации работы ОО по разработке управленческого проекта, определение сроков реализации проекта. В 100% ОО разработаны и реализуются управленческие проекты. Во все программы по переводу ШНОР/ШНСУ в эффективный режим развития внесены корректировки	
8	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней и разработка пакета нормативных правовых документов муниципального и институционального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Комитет по образованию, общеобразовательные организации	Создан банк нормативных документов, на сайте Комитета по образованию размещены документы федерального, регионального и муниципального уровней. В 100% сайтах ОО созданы вкладки и размещены	

				нормативные документы	
9	Разработка муниципального плана-графика и школьных управленческих проектов по введению ФГОС	Март 2022 г	Комитет по образованию, общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на муниципальном и институциональном уровнях	
10	Определение дефицитов на основе самодиагностики готовности к введению ФГОС соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель 2022 г	Комитет по образованию, общеобразовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС в общеобразовательных организациях Называевского муниципального района	
11	Обновление модели сетевого взаимодействия образовательных организаций для реализации основных образовательных программ	Апрель-май, 2022	Комитет по образованию	Реализовано повышение качества образования, организовано сетевое взаимодействие	
12	Разработка единого сценарного плана проведения родительского собрания для начальной и основной школы и подготовка видеообращения к родителям.	Апрель, 2022 года	МКУ «РМЦ в сфере образования»	Разработан единый сценарный план родительского собрания, подготовлено видеообращение	
13	Реализация школьных управленческих проектов по развитию предметно-пространственной среды образовательных организаций для формирования функциональной грамотности обучающихся в т.ч. во внеурочной деятельности	До 30 июня 2022 года	Образовательные организации	Повышение качества образования за счет реализации мероприятий школьных управленческих проектов по развитию предметно-пространственной среды образовательных организаций	
II. Методическое обеспечение введения ФГОС					
14	Корректировка планов муниципальной и школьной методической работы - внесение раздела по внедрению	До 1 апреля 2022 г	МКУ «РМЦ в сфере образования»	Скорректированные планы работы в части методического	

	обновленных ФГОС			сопровождения введения ФГОС	
15	Корректировка школьных планов по переводу ШНОР/ШНСУ в эффективный режим работы и муниципальной дорожной карты по сопровождению ШНОР	До 1 апреля 2022 г	МКУ «РМЦ в сфере образования»	Скорректированные планы работы в части методического сопровождения введения ФГОС	
16	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС, в т.ч. в ШНОР/ШНСУ	Сентябрь- декабрь 2022 г	МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Организована адресная методическая поддержка	
17	Организация и осуществление деятельности методических десантов для оказания консультативной, методической, организационной и других видов помощи всех групп ШНОР/ШНСУ по повышению качества образования и введению обновленных ФГОС	Сентябрь, декабрь 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Организована адресная методическая поддержка	
18	Выявление, экспертиза и распространение лучших практик реализации обновленных ФГОС, в т.ч. в ШНОР/ШНСУ	постоянно	МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации, АУП	Выявленные эффективные практики пополняют муниципальный банк	
19	Утвержден мониторинг показателей результативности использования заданий по ФГ на платформе «РЭШ» в общеобразовательных организациях Называевского муниципального района, в т.ч. ШНОР/ШНСУ	1 раз в две недели до мая 2022 года	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Увеличение количества педагогов, обучающихся, использующих банк заданий «РЭШ» для формирования функциональной грамотности	
20	Организация деятельности муниципальной ассоциаций учителей-предметников по вопросам введения ФГОС: - Особенности использования реализуемых УМК по истории и обществознанию при переходе на обновленные ФГОС ООО;	Март – апрель 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: - проведены практические семинары для педагогов, в рамках заседаний ассоциаций учителей-предметников.	

	использование материалов по сопровождению апробации ФГОС НОО и ООО, размещенных на портале «Консорциум+» - https://consortium.irooo.ru/obnovlennyj-fgos-noo-ooo ; использование материалов по введению ФГОС, размещенных на портале Единого содержания общего образования - https://edsoo.ru/				
21	Включение вопросов по введению ФГОС в постоянно действующий семинар с заместителями директоров: - разработка учебного плана НОО и ООО; - создание в конструкторе рабочих программ; - использование рекомендаций БОУ ДПО «ИРООО» по работе с имеющимися УМК по учебным предметам при подготовке к переходу на обновленные стандарты, размещенные на портале института во вкладке «Методические материалы по использованию Федерального перечня учебников»	25.03. 2022 г 15.04.2022 г 13.05.2022 г Август, 2022 г.	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС.	
22	Организация работы методической площадки на базе МБОУ «Называевская Гимназия», участницы апробации примерных рабочих программ, по распространению опыта подготовки к переходу на обновленные ФГОС.	25.03.2022 г Август, 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», МБОУ «Называевская Гимназия»	Наличие приказа об определении МБОУ «Называевская гимназия» - ресурсно-консультационным центром. Определен режим работы консультационного центра. Использованы результаты реализации ФГОС в пилотном режиме с целью снятия рисков, типовых затруднений при введении ФГОС	

23	Организация участия педагогов в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения ФГОС	Май, 2022 г	МКУ «РМЦ в сфере образования»	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника	
24	Организация работы муниципальных АУП: экспертиза рабочих программ педагогов на соответствие содержания ФГОС	Август, сентябрь 2022 г	МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации, руководители АУП	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС	
25	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель, декабрь 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», образовательные организации	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Называевского района	
25	Обеспечение использования педагогическими работниками методических пособий, видеоуроков по учебным предметам и разработка схемы управления работы в общеобразовательных организациях с данными методическими пособиями	Июнь, декабрь 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Доведены до педагогических работников способы достижения планируемых образовательных результатов	
26	Участие руководителей и педагогов Называевского района в IV Областном августовском форуме работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	Август 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Выявлены лучшие практики образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на ФГОС	

27	Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Называевского муниципального района	По отдельному муниципальному плану	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Достигнуто повышение качества образования	
28	Организация обучающего семинара для заместителей директоров по организации работы школ на платформе «РЭШ» с заданиями по функциональной грамотности	25.03. 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Активизирована работа общеобразовательных организаций по использованию заданий по функциональной грамотности	
29	Организация деятельности муниципальных ассоциаций по отбору ЦОРов и ЭОРов по каждому предмету	По отдельному плану	МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации, АУП	Наличие банка ЦОРов и ЭОРов по всем предметам	
30	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Повышение качества образования на основе сформированности функциональной грамотности у обучающихся	
31	Формирование и деятельность команды консультантов по отдельным предметам из числа руководителей муниципальных ассоциаций, методического актива ЦНППМ и муниципального методического актива	постоянно	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Обеспечение адресной поддержки руководителей и педагогов ШНОР/ШНСУ в процессе введения ФГОС	
32	Организация и проведение методического семинара по разработке рабочих программ с использованием конструктора, размещенного на федеральном портале Единого содержания общего образования для членов муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов	Апрель 2022 г	МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	100% членов муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов приняли участие в семинаре, разработаны рабочие программы по предмету	

33	Создание творческих групп учителей-предметников для отбора, создания и экспертизы ВУД по функциональной грамотности	Апрель, 2022 г.	МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации, АУП	Созданы и действуют творческие группы учителей-предметников	
34	Создание муниципального банка программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования	постоянно	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации, АУП	Создан муниципальный банк программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования	
35	Обновление модели реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации ООП, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Май, 2022 г.	Комитет по образованию, общеобразовательные организации	Обновлены модели в связи с организационными и кадровыми изменениями	

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС

36	<p>Обеспечение повышения квалификации</p> <p>1) председателя Комитета по образованию, специалистов Комитета, директора и методистов МКУ «РМЦ в сфере образования» по ДПП ПК «Актуальные компетенции современного руководителя муниципальной системы образования: готовность образовательных организаций к введению ФГОС, применение кластерного подхода к анализу результатов оценки качества образования»</p> <p>2) педагогических работников общеобразовательных организаций по ДПП ПК:</p>	Март 2022 года	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Обучены специалисты, сформированы компетенции актуальные для внедрения обновленных ФГОС	
----	---	----------------	---	---	--

	«Освоение содержания и технологии реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКР в соответствии с ФГОС»	Март 2022 г		Повысил квалификацию 1 педагог	
	«Технологии формирования финансовой грамотности обучающихся в соответствии с обновленными ФГОС НОО»	Март 2022 г		Повысил квалификацию 1 педагог	
	«Деятельность учителя общеобразовательной организации по реализации рабочей программы в соответствии с обновленными ФГОС»	Апрель 2022 г		115 педагогов основного общего образования повысили квалификацию	
	«Реализация требований ФГОС НОО в работе учителя начальных классов»	Апрель 2022 г		Повысили квалификацию 17 педагогов начального общего образования	
	По ДПП ПК Академии Минпросвещения «Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»	Апрель 2022 г		Повысили квалификацию 12 педагога начального общего образования	
	«Технологические особенности работы со слабоуспевающими обучающимися в соответствии с ФГОС»	Февраль 2022 г		Повысили квалификацию 28 педагогов	
37	Организация и проведение практических семинаров для учителей-предметников по работе с конструктором рабочих программ	Март-май 2022 г.	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Разработаны рабочие программы по предмету	
38	Проведение практических семинаров для педагогов с использованием оборудования Точек Роста	Март-май, 2022 г.	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», Точки Роста	Формирование компетенции учителей физики, химии, биологии по проведению лабораторно-практических работ	
IV. Мониторинг готовности Называевского муниципального района к введению ФГОС					
39	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС на основе карты самодиагностики	Март 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Определены общеобразовательные Организации с низким уровнем готовности к введению ФГОС	

40	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам готовности к введению ФГОС на основе диагностики	Апрель 2022 г Август 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФГОС, выявлены дефициты, приняты управленческие решения	
41	Организация проведения мониторинга реализации образовательными организациями ФГОС	Декабрь 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФГОС в образовательных организациях	
42	Мониторинговые выезды в ШНОР/ШНСУ с целью определения степени готовности ОО к введению ФГОС	Май, сентябрь 2022 г.	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»		

V. Организация работы со школьными управленческими командами

43	Организация обучающего семинара (сравнительная характеристика действующего ФГОС, разработка управленческого проекта, знакомство с ресурсами Института стратегии развития образования и портала Единого содержания общего образования, а также изучение рекомендаций по использованию УМК, подготовленных БОУ ДПО «ИРООО»)	25.03.2022 г.	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Разработан паспорт управленческого проекта. Синхронизация деятельности школьных управленческих команд	
44	Включение вопросов по формированию функциональной грамотности в программу постоянно действующего семинара для заместителей директоров ОО	В соответствии с графиком работы семинара	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Пополняется банк методических материалов, лучших муниципальных практик	
45	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФГОС	Май, июнь 2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС на территории Называевского муниципального района	

43	Собеседование со школьными управленческими командами по вопросам реализации управленческого проекта	1 раз в четверть	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Выявление проблемных зон, адресные рекомендации, управленческие решения	
	Изменение пространственно-образовательной среды ОО	постоянно	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Организация зон внутри ОО, направленных на формирование функциональной грамотности	
VI. Информационное обеспечение введения ФГОС					
44	Проведение родительских собраний, по вопросам внедрения обновленных ФГОС	До 01.04.2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Подготовлен сценарий род. Собраний. Обеспечение доступности информации для 100% родителей с 1 по 7 классы	
45	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	До 01.04.2022 г	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования»	Наличие подписанных согласий родителей (законных представителей)	
46	Организация работы «горячей линии» в КО, в ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Комитет по образованию, руководители ОО	100% ответов на полученные вопросы	
47	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС в общеобразовательных организациях Называевского района	Март 2022, далее ежемесячно	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФГОС	
48	Наполнение актуальной информации сайтов Комитета по образованию и общеобразовательных организаций	постоянно	Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», общеобразовательные организации	Организация размещения актуальной информации по вопросам перехода на обновленные ФГОС	

Программа
обучающего семинара для управленческих команд образовательных организаций, в т.ч.
ШНОР/ШНСУ

Тема: Актуальные компетенции руководителя образовательной организации: готовность ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Место проведения: МКУ «РМЦ в сфере образования»

Дата проведения: 25 марта 2022 года

ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ
11.00-11.30	Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО: нормативное обеспечение перехода и особенности содержания. Результаты самооценки ОО по готовности к переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, Елена Викторовна Мальцева, председатель Комитета по образованию
11.30-11.45	Результаты участия МБОУ «Называевская гимназия» в апробации обновленных ФГОС НОО, ООО, Татьяна Александровна Понамарева, директор
11.45-12.45	Разработка управленческого проекта ОО как механизма обеспечения готовности школы к переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО; разработка комплекса мер по обеспечению условий реализации ООП НОО, ООП ООО (практикум) Андреева Татьяна Николаевна, директор МКУ «РМЦ в сфере образования»
12.45-13.30	Практикум «Методическое обеспечение внедрения примерных рабочих программ по учебным предметам в условиях обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (работа с конструктором рабочих программ на федеральном портале «Единое содержание общего образования»», Глор Анна Эдуартовна, зам. директора МКУ «РМЦ в сфере образования»

ФОРМА СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

на обучение с 1 сентября 2022 года по обновленным ФГОС НОО и ООО

Директору МБОУ «_____»

От

(ФИО родителя)

контактный телефон:

СОГЛАСИЕ

Я, _____, даю согласие на обучение моего ребенка, _____, обучающегося _____ класса, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от **31.05.2021 № 286**.

Подтверждаю, что ознакомлен с федеральными нормативными актами и документами, устанавливающими порядок обучения, а также с моими правами и обязанностями.

_____.2021 _____

Директору МБОУ «_____»

от _____,

контактный телефон: _____

СОГЛАСИЕ

Я, _____, даю согласие на обучение моего ребенка, _____, обучающегося _____ класса, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от **31.05.2021 № 287**.

Подтверждаю, что ознакомлен с федеральными нормативными актами и документами, устанавливающими порядок обучения, а также с моими правами и обязанностями.

_____.2021 _____